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Stoka

Materiál a profil

Celkem

Kam. DN 400 Kam. DN 250 LT. DN 200 HDPE D90

A 87,2 120,50 m 5,00 m 212,70 m

A1 5,70 m 5,70 m

A2 8,00 m 8,00 m

A3 8,00 m 8,00 m

A4 287,80 m 287,80 m

A4a 53,40 m 53,40 m

A5 52,00 m 52,00 m

B 177,3 426,30 m 4,80 m 608,40 m

B1 212,00 m 212,00 m

B1a 560,50 m 560,50 m

B1a1 138,80 m 138,80 m

B1a1a 31,30 m 31,30 m

B1a2 93,40 m 93,40 m

B1a3 90,80 m 90,80 m

B1a4 172,80 m 172,80 m

B1b 52,50 m 52,50 m

B1c 88,60 m 88,60 m

B2 18,70 m 18,70 m

B3 42,80 m 42,80 m

Výtlak z ČS2 73,00 m 73,00 m

Celkem 264,50 m 9,80 m 73,00 m2 463,90 m 2 811,20 m

DÉLKA NAVRŽENÉ STOKOVÉ SÍTĚ

zahra
Čára

zahra
Čára

zahra
Textový rámeček
 II etapa  B1a4 v termínu 16.3. - 24.3. dle klimatických podmínek. Následně provedeny domovní přípojky v termínu 22.3. - 26.3. 

zahra
Čára

zahra
Čára

zahra
Čára

zahra
Čára

zahra
Textový rámeček
Zahájení stavby na stoce B1a2 dle předpokladů cca v termínu 10.3.-16.3. Práce bez přípojek a finálních povrchů.

zahra
Čára

zahra
Čára

zahra
Čára

zahra
Čára

zahra
Textový rámeček
Pokračování ve výstavbě III Etapa na stoce B v termínu od cca 24.3.-2.4, následně provedeny domovní přípojky v termínu cca 30.3. - 2.4.

zahra
Čára

zahra
Čára

zahra
Čára

zahra
Čára

zahra
Lístek s poznámkou
Accepted nastavil zahra

zahra
Textový rámeček
Celková uzávěra SUS komunikace pro stoky B,B1a,B1,  Etapa IX,II ETAPA UZÁVĚRY z důvodu manipulačního prostoru kolem výkopu  a překopů do bočních ulic bude nutná celková uzávěra komunikace. V termínu od                      budou provedeny Hl. řady vč. přípojek bez finálních povrchů.

zahra
Čára

zahra
Čára

zahra
Čára

zahra
Čára

zahra
Textový rámeček
Celková uzávěra SUS komunikace pro stoky B1a,B1a3,B1a1  Etapa X,III ETAPA UZÁVĚRY  z důvodu manipulačního prostoru kolem výkopu  a překopů do bočních ulic bude nutná celková uzávěra komunikace. V termínu od           . budou provedeny Hl. řady vč. přípojek bez finálních povrchů.

zahra
Čára

zahra
Čára

zahra
Čára

zahra
Čára

zahra
Textový rámeček
pokračování stavba XI Etapa na stoce B1a3,B1a1,B1a1a dle předpokladů cca v termínu      Práce bez přípojek a finálních povrchů.

zahra
Čára

zahra
Čára

zahra
Čára

zahra
Textový rámeček
Pokračování stavba XII Etapa na stoce B1c,B1ba dle předpokladů cca v termínu 26.7.-8.8.Práce bez přípojek a finálních povrchů.




