SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 2. ETAPA -  LOKALITA KAMENICE  - HARMONOGRAM PRACÍ
 2. 6. do 31. 8. 2025 						ETAPA 2   UKONČENO 	
 7. 7. do 31. 7. 2025 						ETAPA 3  UKONČENO 
 23. 6. do 30. 9. 2025						ETAPA 4 UKONČENO 
14. 07. 2025 – 31. 08. 2025 –  uzavírka KSUS		ETAPA 1     UKONČENO     
01. 09. 2025 – 31. 10. 2025  -  průjezdné s omezením  rychlosti  KSUS 
ŠEDÁ  ČÁST  KSUS -   V ROCE 2026 – po  udržitelnosti  - oprava vodovodu VaK MB 
21. 7. do 30. 11. 2025 						ETAPA 5  UKONČENO  
21. 7. do 31. 8. 2025 						ETAPA 6  - PŘEDPOKLAD 11/25 
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