



# MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav

Spis. zn.: 116987/2021/VH/JaCer

Č.j.: 116987/2021/VH/JaCer

Oprávněná úřední osoba: Bc. Jaroslav Černý

Tel.: 326 716 213

E-mail: jaroslav.cerny@mb-net.cz

Datum: 29. prosince 2021

Horky nad Jizerou – Obec Horky nad Jizerou – Výstavba splaškové kanalizace – žádost o změnu termínu dokončení stavby před dokončením

## ROZHODNUTÍ

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, žadateli, jímž je:

**Název subjektu:** Obec Horky nad Jizerou  
**Adresa sídla:** Horky nad Jizerou 93, 294 73 Horky nad Jizerou  
**Identifikační číslo:** 00237795

### **povoluje změnu termínu dokončení stavby**

v souladu s ustanovením § 118 odst. 3 stavebního zákona týkající se stavby vodního díla:

### **Horky nad Jizerou – splašková kanalizace a přeložka vodovodních řadů**

Kanalizační stoky budou provedeny z potrubí KT DN 200, 250 a 400 v délce 5 530,5 m na pozemcích parc. č. 6/1, 41/1, 41/5, 58/1, 60, 64/2, 67/1, 67/4, 76/2, 77/15, 106/1, 107/1, 115/7, 118/11, 118/20, 118/21, 118/38, 118/45, 118/49, 118/51, 118/79, 123/1, 123/2, 139/15, 139/24, 139/31, 139/32, 139/39, 139/62, 150/3, 165/2, 177/33, 389/4, 389/5, 389/6, 389/14, 389/15, 389/16, 392, 395/1, 397, 410/1, 411, 414/1, 414/2, 417/1, 424/1, 428/1, st. 28/1, 30/2, 102 a 180 v k.ú. Horky nad Jizerou.

Stavební povolení bylo vydáno odborem životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav rozhodnutím dne 4.3.2019, č.j.: 71894/2018/VH/kaja. Původní rozhodnutí stanovovalo termín dokončení stavby do 31.12.2021.

### **v tomto rozsahu:**

**Změna 9. podmínky stavebního povolení:**

Pro dokončení stavby se stanovuje **termín do 31.12.2022.**

**Ostatní podmínky výše citovaného stavebního povolení, které nejsou tímto rozhodnutím měněny, zůstávají i nadále v platnosti.**





# MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav

## Účastníci řízení:

Podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Obec Horky nad Jizerou, IČ 00237795

Podle § 27 odst. 2 správního řádu:

- Okresní stavební bytové družstvo Mladá Boleslav, IČ: 00228486
- Filip Hégr, Pobřežní 128, 471 14 Kamenický Šenov
- Ing. Josef Hégr, Tř. T.G. Masaryka 341, 473 01 Nový Bor
- Roman Hégr, Generála Svobody 734, Arnultovice, 473 01 Nový Bor
- Veronika Hégrová, Mistrovická 867, 471 14 Kamenický Šenov
- Ing. Martin Polívka, Jana Roháče z Dubé 486/1, 293 01 Mladá Boleslav
- Jaroslava Polívka, Jana Roháče z Dubé 486/1, 293 01 Mladá Boleslav
- Karla Kopšová, Boženy Němcové 867, 399 01 Milevsko
- Mgr. Ondřej Houška, Zelenky-Hájského 1935/2, 130 00 Praha 3
- Mgr. Petra Houšková, Horky nad Jizerou 168, 294 73 Brodce
- Ota Kříž, Horky nad Jizerou 143, 294 73 Brodce
- Jana Křížová, Horky nad Jizerou 143, 294 73 Brodce
- Miloslav Roubíček, náměstí 17. listopadu 593, 294 71 Benátky nad Jizerou
- Danuška Roubíčková, náměstí 17. listopadu 593, 294 71 Benátky nad Jizerou
- Stanislav Skalický, Vratislavova 58/3, 128 00 Praha 2
- Lenka Skalická, Vratislavova 58/3, 128 00 Praha 2
- Petra Sluková, Komenského 61, 293 01 Mladá Boleslav
- Olga Vainová, Horky nad Jizerou 146, 294 73 Brodce
- Jana Váňová, Horky nad Jizerou 200, 294 73 Brodce
- MVDr. Zdeněk Žert, CSc., Drobného 319/64, 602 00 Brno
- Dagmar Žertová, Horky nad Jizerou 145, 294 73 Brodce
- Pavel Dytrych, Horky nad Jizerou 100, 294 73 Brodce
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00066001
- Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ: 46356983
- ČEZ Distribuce a. s., IČ: 24729035
- GasNet Služby, s.r.o., IČ: 27935311
- CETIN a.s., IČ: 04084063
- Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005

## ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, obdržel dne 13.10.2021 žádost obce Horky nad Jizerou, IČ: 00237795, o změnu termínu dokončení stavby, čímž bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení. Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o změnu stavby vodního díla před jejím dokončením (změna termínu dokončení stavby). V řízení bylo zkoumáno, zda změnou termínu dokončení stavby mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku tohoto zkoumání byl stanoven okruh účastníků řízení. Vodoprávní úřad také posuzoval, zda změnou termínu dokončení stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy všech účastníků řízení.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 118 stavebního zákona v souladu se správním řádem oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům státní správy oznámením o zahájení vodoprávního řízení ze dne 25.11.2021 č.j. 116987/2021/VH/JaCer, kterým bylo zároveň sděleno, že vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry v zájmové lokalitě, a proto upustil podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 118 odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. Účastníci řízení

